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TITULACIÓN: Título de Grado en Diseño 
ASIGNATURA: Gestión de Obra 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 
 
Tipo Obligatoria de especialidad 
Carácter Clases teórico-prácticas 
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Diseño de Interiores 
Materia Materiales Y Tecnología Aplicados Al Diseño De Interiores 
Periodo de impartición 2º semestre. 3º Curso 
Número de créditos 4 ECTS 
Departamento Ciencia, materiales y tecnología del diseño 
Prelación/requisitos previos Sin requisitos previos 
Idioma/s en los que se imparte Castellano 
 
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Latas Zavala, Jaime jaime.latas@escuelaces.net 

 
3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA 
 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

 Latas Zavala, Jaime jaime.latas@escuelaces.net  

   

 
4. COMPETENCIAS 
 
Presentación de la asignatura 

Esta asignatura contribuye de manera notable a la formación del diseñador de interiores como profesional 
capaz de dirigir equipos de proyectos y de ejecución de obras de diseño de interiores, así como actuar 
como interlocutor directo ante las administraciones públicas en el ámbito de su profesión. 

Gestionar es un término que induce a analizar y estudiar con ciertos criterios para lograr unos determinados 
objetivos. También implica actuar e intervenir en procesos, conocer procedimientos, y ante todo, adoptar 
una actitud dinámica y flexible. 

En esta asignatura se pretende que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para afrontar de 
manera profesional y con garantías de éxito la ejecución de procesos constructivos específicos del 
interiorismo. 

Estos conocimientos están relacionados, por un lado, con el propio ejercicio de la profesión, con los 
organismos colegiales, con la Administración y con el ámbito de la Empresa; y por otro, con la dirección y 
gestión de proyectos de interiorismo, con su valoración económica y con aspectos en materia de riesgos 
laborales y prevención de accidentes. 

Prelación, requisitos previos y/o recomendaciones 
El conocimiento de los procesos y materiales utilizados en  el interiorismo es imprescindible para el desarrollo 
de la gestión de los procesos de obra, tanto en aspectos de temporización como económicos. 
Para el completo aprovechamiento de la asignatura, se recomiendan los siguientes requisitos previos: 
- Conocimientos de construcción, tanto de materiales como de procesos y elementos, equivalentes a las 
asignaturas de primer y segundo curso. 
- Conocimientos de instalaciones e iluminación, equivalentes a las asignaturas de primer y segundo curso. 
- Conocimientos equivalentes a la asignatura de "Diseño de estructuras ligeras" de segundo curso. 
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Competencias transversales 

  Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
1 Recoger  información  significativa,  analizarla,  sintetizarla  y gestionarla  adecuadamente 

 
 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 

realiza 
2 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación 
3 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional 
4 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 

medioambiental 
 

Competencias generales 

1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos 

2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación  
3 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, 

del espacio, del movimiento y del color 

 

Demostrar  capacidad  crítica y saber  plantear estrategias  de investigación 
4  Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las 

secuencias y grados de compatibilidad 
5 Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad 
6 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño 
7 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos 
8 Dominar la metodología de investigación 

 

Competencias especificas 

1 Dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores 
2 Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten mejora en 

la calidad, uso y consumo de las producciones 
3 Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los 

proyectos 
4 Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen durante 

el desarrollo y ejecución del proyecto 
5 Adecuar la metodología y las propuestas  a la evolución  tecnológica e industrial propia del sector. 
6 Conocer y comprender  el comportamiento,  las cualidades,  las formas  comerciales,  la 

transformación  de los materiales  propios del diseño de interiores 
7 Analizar,  interpretar,  y comunicar con inmediatez  gráfica  la construcción de espacios de 

relevancia 
8 Analizar  y valorar  la construcción de elementos  singulares  y de sistemas constructivos  propios 

del diseño de interiores. 

 
9 Investigar  en aplicaciones  y usos no convencionales  de los materiales 

 
10 Plantear  estrategias  de investigación  e innovación  para resolver  expectativas  centradas  

en funciones, necesidades  y materiales 

 
 conocer, comprender  y comunicar gráficamente  la puesta en obra de los materiales  propios 

del diseño de interiores 
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5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

El alumno: 
Conocerá todos los agentes que pueden intervenir en un proceso de obra de interiorismo, y cuáles son 
las competencias de éstos. 
Conocerá cual es la documentación técnica necesaria para la gestión y ejecución de una obra de 
interiorismo. 
Será capaz de elaborar toda la documentación anterior. 
Conocerá los aspectos legales que intervienen en la realización de una obra de interiorismo. 
Conocerá el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad profesional del 
interiorismo. 
Será capaz de valorar económicamente de la manera más aproximada el coste de una obra de 
interiorismo. 
Conocerá los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones a la ejecución de obras de 
interiorismo. 
Será capaz de organizar y planificar la ejecución de un proyecto de interiorismo. 
Podrá dirigir y certificar la ejecución de proyectos de interiores. 
Será capaz de adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial propia 
del sector. 

 
6. CONTENIDOS 
 

Bloque temático Tema 

 
I. Los procesos de 
obra/Generalidades 

1. Periodos de un proyecto de interiorismo. Generalidades 

2. Agentes que intervienen en un proceso de obra 

II. Documentación técnica 
necesaria para la gestión y 
ejecución de la obra 
 

3. El Proyecto de ejecución 
4. El pliego de condiciones. Utilidad en la obra 
5. Seguridad y salud en la obra. Riesgos laborales 
6. Las mediciones y el presupuesto. Utilidad en la obra 

III. Gestión y ejecución de la 
obra 

7. Gestión administrativa de la obra 
8. Ejecución de la obra. Dirección, control y seguimiento 
9.Finalización y recepción de obra 

 
7. ACTIVIDADES OBLIGATORIAS (EVALUABLES): 
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades teóricas 15…horas 

Actividades prácticas 45…horas 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.) 
2…horas 

Realización de pruebas 4…horas 

Horas de trabajo del estudiante 49…horas 

Preparación de prácticas 5…horas 

Total de horas de trabajo del estudiante 120   horas 
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8. METODOLOGÍA 
 

Actividades teóricas Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por parte del 
profesor y resolución de dudas planteadas por los alumnos. Los contenidos teóricos 
se incorporan íntegramente en el aula virtual. Se amplían en clase conceptos y 
dudas, estableciéndose debate sobre ellos.  

Actividades prácticas  Se plantea un aprendizaje práctico sobre varias  líneas de trabajo: 
 
Explicación de ejercicios prácticos por parte del profesor para entender la 
dimensión práctica de la teoría, además de aprender a manejar software 
específico que facilite la realización de los ejercicios. 
Realización y desarrollo de los ejercicios  prácticos individuales que el alumno 
deberá entregar correctamente elaborados en fechas establecidas. 
Sesiones críticas: consistentes en tutorías, correcciones, análisis y debates. Se 
corregirán las prácticas entregadas por los alumnos. Se analizará y debatirá los 
resultados con el alumno, resolviendo dudas sobre la teoría, ejercicios, trabajos, 
apuntes, bibliografía, etc.. 
 

Otras actividades 
formativas de carácter 
obligatorio 
(jornadas, seminarios, 
etc.) 

No se programan. 
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9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

9.1. Instrumentos de evaluación 
 

Actividades teóricas Evaluación Continua y formativa. Se evaluará las competencias que ha 

de ir adquiriendo el alumno a lo largo del curso. 

_  

Actividades prácticas 
 
Prácticas individuales de curso, realizadas parcialmente en clase y 
revisadas en las tutorías. 

Otras actividades formativas 
de carácter obligatorio 
(jornadas, seminarios, etc.) 

 Asistencia y participación en actividades propuestas a lo largo 
del curso 

 
9.2. Criterios de evaluación 

 

Actividades teóricas La capacidad para dirigir y certificar la realización de proyectos de 
interiores 
Saber analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a 
la materialización de los proyectos. 
Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado 
más usuales de los diferentes sectores vinculados al diseño de 
interiores 
Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica 
e industrial propia del sector. 
 

Actividades prácticas Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus 
aplicaciones al diseño de interiores. 
Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla 
la actividad profesional del interiorismo. 
La capacidad de valorar económicamente de la manera más 
aproximada el coste de una obra de interiorismo. 
La capacidad de organizar, planificar  la ejecución de un proyecto 
de interiorismo. 
Conocer los aspectos legales que intervienen en la realización de 
una obra de interiorismo. 

 
Otras actividades formativas 
de carácter obligatorio 
(jornadas, seminarios, etc.) 

  

 
9.3. Criterios De Calificación 

 
Para  obtener el aprobado  por evaluación  continua será  necesario  cumplir los siguientes requisitos: 

 
1-No haber  superado  el 20% de faltas 

 
2-Haber  obtenido una media igual o superior a 5 en las actividades  evaluables  realizadas. 

 
De no cumplir alguno de estos dos requisitos el alumno deberá  presentarse   al examen  ordinario  
que tendrá lugar en la semana  16. 

 
Aquellos alumnos que no obtengan  una calificación  igual o superior  a cinco en la evaluación  
continua ni en el examen  ordinario pueden presentarse   al examen  extraordinario  donde se 
recogerán  los contenidos vistos en los bloques temáticos completos. 

 
En la evaluación  continua se valora  la asistencia  y el grado de participación  en clase 
mediante una escala  de estimación: 

 
•   Sugiere  ideas,  propone recursos  y trabaja  al máximo 7 a 10 
•   Trabaja  y propone recursos  pero no toma la iniciativa 4 a 7 
•   Hace lo menos posible  en el desarrollo  de la actividad 0 a 4 
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9.3.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua 
 
Instrumentos Ponderación % 
Actividades teóricas 20 
Actividades prácticas 70 
Actitud y participación 10 

Total 100% 
 
9.3.2. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de la evaluación 

continua 
 
Instrumentos Ponderación % 

Prueba teórica 10 
Prueba práctica 90 
  

Total 100% 
 
9.3.3. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria 
 
Instrumentos Ponderación % 

Prueba teórica 10 
Prueba práctica 90 
  

Total 100% 
 
9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad  

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta la diversidad de los 
alumnos. 
Instrumentos Ponderación % 

Prueba práctica guiada adaptada a cada situación.  
 

90 

Actitud y participación 10 
  

Total 100% 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES 
 
Semana CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Semana 1 I. Los procesos de obra/Generalidades 

Actividades teóricas: 1. Periodos de un proyecto de interiorismo. Generalidades 
Actividades prácticas:  
Otras actividades 
formativas: 

- 

Evaluación: Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico. 
 
Semana 2 I.  Los procesos de obra/Generalidades  

Actividades teóricas: 2. Agentes que intervienen en un proceso de obra 
Actividades prácticas: Caso práctico sobre un hipotético encargo. 
Otras actividades 
formativas: 

- 

Evaluación: Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico 
 
Semana 3 II. Documentación técnica necesaria para la gestión y ejecución de la obra 

Actividades teóricas: 3. El Proyecto de ejecución 
Actividades prácticas: Análisis de un proyecto dado 1 
Otras actividades formativas 
: 

- 

Evaluación: Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico. 
 
Semana 4 II. Documentación técnica necesaria para la gestión y ejecución de la obra 

Actividades teóricas: 3. El Proyecto de ejecución 

Actividades prácticas: Análisis de un proyecto dado 2 
Otras actividades formativas 
: 

- 

Evaluación: Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico. 
 
Semana 5 II. Documentación técnica necesaria para la gestión y ejecución de la obra 

Actividades teóricas: 4. El pliego de condiciones. Utilidad en la obra 
Actividades prácticas: Caso práctico unidades de obra 
Otras actividades 
formativas: 

- 

Evaluación: Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico. 
 
Semana 6 II. Documentación técnica necesaria para la gestión y ejecución de la obra  

Actividades teóricas: 5. Seguridad y salud en la obra. Riesgos laborales 
Actividades prácticas: Análisis estudio de seguridad y salud 
Otras actividades 
formativas: 

- 

Evaluación: Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico. 
 
Semana 7 II. Documentación técnica necesaria para la gestión y ejecución de la obra 

Actividades teóricas: 5. Seguridad y salud en la obra. Riesgos laborales 
Actividades prácticas: Coordinación  Seguridad y salud en fase de obra 
Otras actividades 
formativas: 

- 

Evaluación: Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico. 
 
Semana 8 II. Documentación técnica necesaria para la gestión y ejecución de la obra 

Actividades teóricas: 6. Las mediciones y el presupuesto. Utilidad en la obra 
Actividades prácticas: Realización de mediciones de un proyecto dado1 
Otras actividades 
formativas: 

 

Evaluación: Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico 2. 
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Semana 9 II. Documentación técnica necesaria para la gestión y ejecución de la obra 
Actividades teóricas: 6. Las mediciones y el presupuesto. Utilidad en la obra 
Actividades prácticas: Realización de mediciones de un proyecto dado2 
Otras actividades 
formativas: 

 

Evaluación : Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico. 
  
Semana 
10 

II. Documentación técnica necesaria para la gestión y ejecución de la obra 
Actividades teóricas: 6. Las mediciones y el presupuesto. Utilidad en la obra 
Actividades prácticas: Definición de precios descompuesto, cuadros de precios 
Otras actividades 
formativas: 

- 

Evaluación: Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico 
Semana 
11 III. Gestión y ejecución de la obra 

Actividades teóricas: 7. Gestión administrativa de la obra 
Actividades prácticas: Caso práctico sobre el tema. 
Otras actividades 
formativas: 

- 

Evaluación: Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico 
 
Semana 
12 

III. Gestión y ejecución de la obra 
Actividades teóricas: 8. Ejecución de la obra. Dirección, control y seguimiento 
Actividades prácticas: Caso práctico sobre el tema. 
Otras actividades 
formativas: 

- 

Evaluación : Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico 
 
Semana 
13 

III. Gestión y ejecución de la obra 
Actividades teóricas: 8. Ejecución de la obra. Dirección, control y seguimiento 
Actividades prácticas: Desarrollo constructivo del proyecto propuesto en su fase 

correspondiente 
Otras actividades 
formativas: 

- 

Evaluación: Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico 
 
Semana 
14 

III. Gestión y ejecución de la obra 
Actividades teóricas: 8. Ejecución de la obra. Dirección, control y seguimiento 
Actividades prácticas: Caso práctico sobre el tema. 
Otras actividades 
formativas: 

- 

Evaluación: Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico 
 
Semana 
15 

III. Gestión y ejecución de la obra 
Actividades teóricas: 9.Finalización y recepción de obra 
Actividades prácticas: Caso práctico sobre el tema. 
Otras actividades 
formativas: 

- 

Evaluación: Actitud proactiva en el aula y revisión del trabajo práctico 
Semana 
16   

Evaluación: EXAMEN EVALUACIÓN 
Semana 
17   

Evaluación: EXAMEN CURSO 
Semana 
18   

Evaluación: CALIFICACIÓN FINAL 
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11. Recursos y materiales didácticos 
 
El Aula Virtual de la asignatura será la forma de comunicación profesor-alumno por lo que éste deberá 
estar atento a la información  y documentación  que el profesor informe en dicho aula. 
 
11.1.  Bibliografía  general 
 

Título Gestión y proceso constructivo de una obra 

Autor Lloret Barber , Pedro 

Editorial Club Universitario (ECU) 

Título Organización práctica de obra 

Autor Evelio Cartagena Ruiz y María Manuela Carbonell Lado 

Editorial Club Universitario (ECU) 

Título Mediciones de obra. Iniciación a los precios (adaptadas a RD 304/2006 CTE y RDL 3/2011-
TRLCSP) 

Autor Agustín Bertán 

Editorial  

 
11.2. Bibliografía complementaria 
 

Título Manual de dirección y control de obra 

Autor Alfredo Leceta Rey 

Editorial COAT Guadalajara 

 
11.3. Direcciones web de interés 
 
Dirección  1   http://www.generadordeprecios.info/ 

 
Dirección  2   https://bdc.f-ive.es/BDC23/1 

 
 
12. Otros materiales y recursos didácticos 
 
Todas las actividades que se exigirán para poder aprobar la asignatura estarán ideadas para poder ser 
realizadas con material convencional. 
 
Con carácter voluntario, los alumnos podrán utilizar el software que consideren oportuno para cada 
actividad, si bien el uso de este software no se impartirá en la asignatura. 


